Plan komunikacji LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich - Harmonogram:

Wszystkie działania realizowane w ramach planu komunikacji będą odbywały się w zgodzie z założonym harmonogramem (aktualizacja z dnia 02.05.2017):

HARMONOGRAM																	
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2016	II poł. 2016	I poł. 2017	II poł. 2017	I poł. 2018	II poł. 2018	I poł. 2019	II poł. 2019	I poł. 2020	II poł. 2020	I poł. 2021	II poł. 2021	I poł. 2022	II poł. 2022	I poł. 2023	II poł. 2023
MEDIA LOKLANE	prasa/radio/telewizja		x		x		x		x		x		x				
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2016	II poł. 2016	I poł. 2017	II poł. 2017	I poł. 2018	II poł. 2018	I poł. 2019	II poł. 2019	I poł. 2020	II poł. 2020	I poł. 2021	II poł. 2021	I poł. 2022	II poł. 2022	I poł. 2023	II poł. 2023
DRUKOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE	ulotki, foldery	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	plakaty		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	banery/roll-up promocyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	drobne gadżety	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	publikacje													x	x	x	
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2016	II poł. 2016	I poł. 2017	II poł. 2017	I poł. 2018	II poł. 2018	I poł. 2019	II poł. 2019	I poł. 2020	II poł. 2020	I poł. 2021	II poł. 2021	I poł. 2022	II poł. 2022	I poł. 2023	II poł. 2023
INTERNET	aktualizowanie www	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	obsługa social media		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

	newsletter	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2016	II poł. 2016	I poł. 2017	II poł. 2017	I poł. 2018	II poł. 2018	I poł. 2019	II poł. 2019	I poł. 2020	II poł. 2020	I poł. 2021	II poł. 2021	I poł. 2022	II poł. 2022	I poł. 2023	II poł. 2023
SPOTKANIA I SZKOLENIA	doradztwo w biurze LGD	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	ankietowanie uczestników	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spotkania w terenie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	spotkania informacyjne		x	x		x											
	spotkania członków stowarzyszenia	x		x		x		x		x		x		x		x	
	udział w wydarzeniach społeczności lokalnej	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				
	szkolenia z pisania projektów		x	x		x		x		x		x					
	szkolenia z realizacji projektów		x		x		x		x		x		x				
	szkolenia z oceny projektów dla Rady		x		x		x										