

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6
73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 520559283

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2019

ROK

Nazwa LGD

Centrum Inicjatyw Wiejskich

Nr KRS

0000 305390

Województwo

zachodniopomorskie

Dotyczy funduszy: EFROW

X

EFMR

EFRR

EFŚ

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Część 1 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia						
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 roku	2 500 000	428160,00	17,13	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku	2 500 000	428160,00	17,13	Zakładanie działalności gospodarczej	EFROW	1 600 000	880 000	55	160000	10
								Rozwój działalności gospodarczej	EFROW	900 000	373 160	41,46	268160,00	29,8
Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i budowanie kapitału społecznego do 2023 roku	2 150 000	286 641,06	13	Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku	1 750 000	286 641,06	16,38	Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców	EFROW	400 000	0	0	0	0
								Funkcjonowanie LGD	EFROW	1 250 000	1 250 000	100	286 641,06	22,93
								Projekty współpracy	EFROW	250 000	98500	39,4	0	0

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik
Lidia Białak-Szawiel

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

Część 1

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

Cele ogólne		Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia								
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 roku	2 500 000	428160,00	17,13	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku	2 500 000	428160,00	17,13	Zakładanie działalności gospodarczej	EFROW	1 600 000	880 000	55	160000	10
								Rozwój działalności gospodarczej	EFROW	900 000	373 160	41,46	268160,00	29,8
Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i budowanie kapitału społecznego do 2023 roku	2 150 000	286 641,06	13	Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku	1 750 000	286 641,06	16,38	Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców	EFROW	400 000	0	0	0	0
								Funkcjonowanie LGD	EFROW	1 250 000	1 250 000	100	286 641,06	22,93
				Projekty współpracy					EFROW	250 000	98500	39,4	0	0

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik

Lidia Lokaj-Szawiał

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zarembka-Szuba

Część 2	Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR														
	Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 roku	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku	liczba utworzonych miejsc pracy	1.3.	osoba	0	24	22,92	Zakładanie działalności gospodarczej	liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1.	sztuka	20	55%	10%	
			liczba utrzymanych miejsc pracy	1.4.	osoba	0	28		80,25	liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2.13.	sztuka	5	100%	20%
		Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych	2.2.	osoba	0	2 500	0	0	Rozwój działalności gospodarczej	liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	1.2.	sztuka	4	50%	25%
										liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2.13.	sztuka	1	100%	0%
		Liczba osób przeszkolonych	Liczba osób ocenianych szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	2.3.	osoba	0	70	271,43%	Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców	Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców	2.12.	sztuka	40	0%	0%
	Liczba osób przeszkolonych									2.2.	osoba	130	252,31%		
	Liczba osób ocenianych szkolenia jako adekwatne do oczekiwań									2.3.	osoba	70	271,43%	Liczba szkoleń	2.1.

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i budowanie kapitału społecznego do 2023 roku					Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku						
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	4.2.	osoba	0	96	30,21%	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1.	osobodzien	214	114,49%	50%
Liczba utworzonych miejsc pracy w biurze LGD w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne	1.3.	sztuka	0	2	100%	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2.	osoby/podmioty	110	272,73%	204,54%
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach/wydarzeniach adresowanych do mieszkańców	2.2.	osoba	0	1 600	51,38%	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3.	sztuka	80	111,25%	75%
Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD	2.3.	osoba	0	1 400	58,71%	Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych		sztuka	35	25,71%	11,43%
Liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych		osoba	0	21 800	29,36%	Liczba wydruków promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	4.4.	sztuka	16	106,25%	81,25%
						Liczba odwiedzin strony internetowej	4.5.	sztuka	48 000	730,86%	425,75%
Funkcjonowanie LGD											

		LGD									
Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	0	7 200	25%	Projekt współpracy	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	3.2.	sztuka	3	66,66%	33%	
	osoba										
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	0	1	100%							
3.3.											
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	0	3	33%	Promocja i informacja: - projekty grantowe, projekty własne	Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	2.12.	sztuka	33	12,12%	0	
Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych	0	16 000	114,28%								
Liczba osób korzystających z nowych obiektów				Infrastruktura turystyczna i							
Zarzę LSR do 2023 roku											

Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku		Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obs		infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		osoba	U	18 000	00,21%	rekreacyjna - konkurs	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.5.	szuka	2	100%	100%
Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		osoba	0	18 000	0	Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - projekty grantowe	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.4.	szuka	88	4,55%	0
						osoba	0	18 000	0	Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - projekty grantowe	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.5.	szuka	2	100%	0

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna). Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przeporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu "Finansowy postęp".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Centrum Inicjatyw Wiejskich

ul. Dąwska 6

73-150 Łobez

NIP 253-02-85-678

REGON 320559283

U LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Prezes Zarządu

Skarbnik

Lidia Lolak-Szawiel

Grażyna Zaremba-Szuba

Część 3

Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 - 2020									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Detagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)		
							U	P	
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	11	2	
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0	
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	1	0	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	0	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	1	0	
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	4	1	
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	7	1	
					Produkt	Sztuka	2	1	
					Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)		16,5	5,5	
					Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)		8	1	
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	16,5	5,5	
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	8	1	
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	8,5	4,5	
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0	
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0	
			Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	34,47	23,47	
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	9	1	
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	25,47	22,47	
Liczba utrzymanych miejsc pracy	TAK	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	34,47	23,47	
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	9	1	
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	25,47	22,47	

Centrum Inicjatyw Wiejskich
 ul. Działka 6
 73-150 Łobez
 NIP 253-02-83-678
 REGON 32659283

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik
 Lidia Lalek-Szawiel

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.5	-	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	Produkt	Sztuka	0	0		
Liczba sieci w zakresie krótkich letnisków żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.6	-	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich letnisków żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Produkt	Sztuka	0	0		
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.7	-	-	-	Produkt	Sztuka	X	0
			Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	Produkt	Sztuka	0	0		
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	NIE	1.8	-	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	Produkt	Sztuka	0	0		
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	NIE	1.9	-	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0	0	
				Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0	
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	NIE	1.10	-	-	-	Produkt	Kilometr	0	0
			Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	1.13	Produkt	Osoba	0	0	
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	NIE	1.11	-	-	-	Produkt	Osoba	0	0
			Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	1.14	Produkt	Osoba	0	0	

PODDZIAŁANIE 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz									
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja doświadczeń w zakresie współpracy z lokalną grupą działań									
Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Decagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)			
						U		P	
	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	1			0
	2.2	-	-	Rezultat	Osoba	5			0
	2.3	-	-	Rezultat	Osoba	X			0
	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	52			2
		Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0			0
		Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0			0
		Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	52			2
	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	4			2
		Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0			0
		Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0			0
		Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	4			2
	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0			0
	2.7	-	-	Rezultat	Osoba	X			0
	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0			0
		Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0			0
		Ślaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0			0
	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	0			0
	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	0			0
	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	0			0
	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	0			0
	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	6			1

LGD Centrum Inicjatyw Wsijskich

LGD Centrum Inicjatyw Wsijskich
Prezes Zarządu

Centrum Inicjatyw Wsijskich

Skarbnik

Lidia Lańcik-Sztywieł

Grażyna Zaremba-Szuba

ul. Drowska 6

73-150 Łobez

NIP 253-02-854778

REGON 520539283

Nazwa wskaźnika	PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania		Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Dezagregacja				U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	NIE	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0	0
		Projekty międzyregionalne		Produkt	Sztuka	0	0
		Projekty międzynarodowe		Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	2	0
		Projekty międzyregionalne		Produkt	Sztuka	1	0
		Projekty międzynarodowe		Produkt	Sztuka	1	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	TAK	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	2	0
		Zasoby przyrodnicze		Rezultat	Sztuka	0	0
		Zasoby kulturowe		Rezultat	Sztuka	1	0
		Zasoby historyczne		Rezultat	Sztuka	0	0
		Zasoby turystyczne		Rezultat	Sztuka	0	0
		Produkty lokalne		Rezultat	Sztuka	1	0
		Ogółem		Rezultat	Sztuka	2	0
		Przedsiębiorcy		Rezultat	Sztuka	1	0
		Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności		Rezultat	Sztuka	0	0
		Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy		Rezultat	Sztuka	0	0
		Osoby powyżej 50 roku życia		Rezultat	Sztuka	1	0
		Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat		Rezultat	Sztuka	1	0
		Młodzież		Rezultat	Sztuka	1	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	TAK	Kobiety	3.4	Rezultat	Sztuka	1	0
		Imigranci		Rezultat	Sztuka	0	0
		Turyści		Rezultat	Sztuka	1	0
		LGD		Rezultat	Sztuka	0	0
		Organizacje pozarządowe		Rezultat	Sztuka	1	0
		Liderzy lokalni		Rezultat	Sztuka	1	0
		Rolnicy		Rezultat	Sztuka	0	0

Centrum Inicjatyw Wiejskich
 ul. Drowska 6
 73-150 Łobez
 NIP 253-02-85-678
 REGON 320589283

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik
 Lidia Lelek-Szarytel

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Uczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzeń	195
Uczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	231
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	209
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	23
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioszek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	89
Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	-	-	Rezultat	Sztuka	20
				Produkt	Sztuka	78
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	0
Uczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	0
Uczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	246250
Uczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów						
Ogółem					Sztuka	120
Wnioski zgodne z LSR					Sztuka	115
Wnioski wybrane przez LGD					Sztuka	82

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest niedokładny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku podziału 19.4 dane należy podać dla operacji trwałych, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.



 Lidia Lalak-Szawiel
 Skarbnik
 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich



 Grażyna Zaremba-Szuba
 Prezes Zarządu
 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Centrum Inicjatyw Wiejskich
 ul. Dąbrowska 6
 74-200 Łobez
 NIP: 53-02-85-678
 REGON 365589283

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

2020-02-12

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie Zarządu LGD	0
Członkowie Rady LGD	7
Członkowie Rady LGD	8
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	2
Pracownicy LGD	3
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	0
Inne podmioty/ obszary objętego LSR	0
Przedstawiciele ZW	0
Przedstawiciele innych LGD	0

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Realizacja LSR prowadzona była na bieżąco, odstępstwa od planu były korygowane, do harmonogramów wprowadzono systematycznie aktualizację. Realizacja LSR przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem naborów. W roku 2019 następowały nieznaczne przesunięcia i zmiany w harmonogramie naborów. W roku 2019 ogłoszono nabory na projekty grantowe. Stan realizacji LSR można uznać za bardzo dobry
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	Poziom realizacji nie zagraża realizacji celów LSR.
b)	Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?	Konieczność wprowadzenia zmian w postaci uściślenia opisu wyboru do kart wyboru projektu.
c)	Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?	Utrzymać poziom realizacji LSR

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Jakość projektów składanych do LGD CIW można uznać za zadowalającą i ocenić pozytywnie, jako pozwalającą na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	Wszystkie wnioski jakie zostały złożone posiadały odpowiednią jakość we wszystkich obszarach tematycznych
b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	Nie dotyczy.
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	Należy utrzymać poziom prowadzonego doradztwa oraz szkoleń w celu zachowania jak najwyższej jakości wniosków.

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Kryteria wyboru determinują skutecznie wybór określonych projektów. Kryteria przybliżają do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Kryteria spełniają swoją rolę w stopniu ocenionym jako: wystarczający, bardzo dobry, dobry, zadowalający, optymalny.
----	---	--

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Lokalne kryteria są jednoznaczne, obiektywne, pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy po opracowaniu szczegółowych zasad oceny nie zgłaszali wątpliwości w stosunku do kryteriów
c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	Obecnie nie ma konieczności poprawy katalogu kryteriów

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	LSR opracowana była przy udziale społeczeństwa, więc odpowiada na jego potrzeby oraz przyczynia się do osiągnięcia celów. Wybrane projekty przyczyniają się do realizacji celów LSR w sposób właściwy i odpowiadają potrzebom społeczności obszaru LGD określonym w LSR. Wybrane projekty służą wspieraniu rozwoju społeczności.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	W roku 2019 sytuacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD była obserwowana i analizowana w toku bieżącej pracy LGD, tj. poprzez spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami sektora społecznego, sektora gospodarczego, z przedstawicielami samorządów. W roku 2019 nie były prowadzone udokumentowane analizy ani badania, pozwalające na ewaluację sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakiej i jak można na nie zareagować?	W roku 2019 trwały uzgodnienia z poszczególnymi gminami w celu opracowania planowanego do realizacji projektu współpracy. Spotkania te były obszarem do dyskusji, rozmów i obserwacji sytuacji i potrzeb mieszkańców poszczególnych gminach. W roku 2019 nie były prowadzone udokumentowane analizy ani badania pozwalające na zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych gmin oraz ewentualnych różnic pomiędzy nimi.
5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Wskaźniki dostarczają wystarczającą ilość informacji do oceny stopnia realizacji LSR oraz osiągnięcia jej celów.
Pytania uzupełniające:		
a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Wskaźniki wyczerpują ocenę zakresu zmian i celów założonych w LSR. Źródła pozyskiwania wskaźników zostały ustalone trafnie, w sposób zapewniający wiarygodność danych.
b)	Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	Nie dotyczy.

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	<p>Procedury są jasno określone, jednak często się zmieniają. Procedury są możliwe do spełnienia, przyjazne i zrozumiałe dla beneficjentów. Część uczestników warsztatu uznała, że procedury są skomplikowane i czasochłonne. LGD stara się zadbać o to, aby procedury były jak najbardziej korzystne dla interesariuszy, np. wprowadzenie możliwości obiegowego podejmowania uchwał przez Radę w sytuacji wniosku beneficjenta o zmianę warunków umowy skraca czas oczekiwania beneficjenta na wydanie opinii.</p>
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Zgodnie z przeprowadzoną ankietą beneficjenci wypowiedzieli się, że procedury są czytelne
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Skuteczność działań promocyjnych i informacyjnych została oceniona jako: zadowalająca, wystarczająca dla realizacji bieżących zadań, wysoka, poprawna, dobra.
8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	<p>Zintensyfikować działania i przyspieszyć ogłoszenie naborów. Trzymać się ustalonego harmonogramu naborów. Ogłosić konkurs na projekty grantowe. Utrzymać poziom szkoleń oraz prowadzonego doradztwa w celu zachowania jak najwyższej jakości wniosków. Na bieżąco monitorować opinie wnioskodawców i mieszkańców na temat lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dokonać ewaluacji sytuacji społeczno-gospodarczej LSR ze szczególnym uwzględnieniem różnic w potrzebach pomiędzy poszczególnymi gminami. W sytuacji możliwości wprowadzenia zmian w wartościach przypisanych wskaźnikom realizacji projektów grantowych poddać ponownej analizie założone wartości. Podczas zmian w procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych zadbać o jak największą przystępność procedury dla grantobiorców. Opracować i opublikować na stronie internetowej LGD ankietę umożliwiającą ocenę przez mieszkańców realizacji LSR. Rozważyć możliwość zwiększenia stanu zatrudnienia w Biurze LGD.</p>
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	Brak.
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Wdrożenie w codziennej, bieżącej pracy Biura LGD.

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Dąrowska 6
73-119 Łobez
NIP 443-02-85-678
REGON 32059283

V
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu
SKARBNIK
Lidia Latax-Szajtel
Grażyna Zaremba-Szuba