



HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2022 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich AKTUALIZACJA – CZERWIEC 2022 R.			
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2022	II poł. 2022
MEDIA LOKLANE	prasa/radio/telewizja	X	-
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2022	II poł. 2022
DRUKOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE	ulotki, foldery	-	X
	plakaty	-	X
	banery/roll-up promocyjne	-	X
	drobne gadżety	-	X
	publikacje	-	X
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2022	II poł. 2022
INTERNET	aktualizowanie www	X	X
	obsługa social media	X	X
DZIAŁANIA	ŚRODKI PRZEKAZU	I poł. 2022	II poł. 2022
SPOTKANIA I SZKOLENIA	doradztwo w biurze LGD	X	X
	ankietowanie uczestników	X	X
	spotkania w terenie	-	-
	spotkania informacyjne	-	-
	spotkania członków stowarzyszenia	X	-
	udział w wydarzeniach społeczności lokalnej	X	-
	szkolenia z pisania projektów	X	-
	szkolenia z realizacji projektów	-	-
	szkolenia z oceny projektów dla Rady	X	-